Id	Modo de	Nombre de tarea			Duración	Comienzo	ago '22 se	o '22 oct '22	nov '22 dic '22 ene '
	tarea						01 08 15 22 29 0	5 12 19 26 03 10 17 24	3107142128051219260209
1		SISTEMA DE O	GESTIÓN DE PROYECT	OS DE TÍTULO	104 días	mar 16-08-22			
2		Levantamie	ento		35 días	mar 16-08-22		→ 03-10	
3		Definición	de objetivos		1 día	mar 16-08-22			
4		Definir ald	cances y restricciones		1 día	mar 16-08-22			
5	-	Definir mi	Definir mision y vision			mar 16-08-22			
6	-	Modelar el Proceso a intervenir			2 días	mié 17-08-22			
7	-	Realizar estudios de factibilidad			2 días	jue 18-08-22			
8	-5	Identificación de riesgos			1 día	lun 22-08-22	1		
9	-5	Detalle de	la solución propuesta		1 día	mar 23-08-22			
10		Elaborar diagrama de arquitectura			1 día	mié 24-08-22	I		
11		Modelar proceso mejorado			2 días	mié 24-08-22			
12	-	Obtención y definición de requerimientos			5 días	vie 26-08-22			
13	-	Elaborar Carta Gantt			2 días	vie 02-09-22			
14		Documentación Casos de Uso			2 días	mar 06-09-22			
15	-	Diagrama de Componentes			1 día	jue 08-09-22			
16	-	Modelo Entidad Relación			5 días	vie 09-09-22			
17	-	Prototipo funcional			10 días	mar 20-09-22			
18	-	Desarrollo			60 días	mar 04-10-22			1
19	-	Seguridad			23 días	mar 04-10-22			1
20	-	Login y validaciones			7 días	mar 04-10-22			
21		Mantenedor de accesos		2 días	jue 13-10-22		1		
22	-	Mantenedor de personas		4 días	lun 17-10-22				
23		Mantenedor de usuarios			3 días	vie 21-10-22			
			Tarea		Resumen inacti	vo	Та	reas externas	
			División		Tarea manual		Hi	to externo	♦
Drovo	cto: GANT	т	Hito	♦	solo duración		Fe	cha límite	•
•	: vie 25-11		Resumen		Informe de resu	ımen manual	Та	reas críticas	
I CCIIG. VIC LJ I I -LL			Resumen del proyecto		Resumen manu	ıal	Di	visión crítica	
			Tarea inactiva		solo el comienz	zo E	Pro	ogreso	
			Hito inactivo	\Diamond	solo fin	3	Pro	ogreso manual	
					Página 1				
					. aga				

d	Modo de Nombre de tarea				Duración	Comienzo	ago '22 s		ov '22 dic '22	ene
24	tarea	Tost up	itarias Caguridad		1 día	mié 26-10-22	01 08 15 22 29	05 12 19 26 03 10 17 24 31	07 14 21 28 05 12 19	26 02 0
25	- - -		itarios Seguridad gar a ambiente de QA		1 día	jue 27-10-22				
26	- - -	QA segi			5 días	jue 27-10-22 jue 27-10-22		_		
27	- - -				5 días					
28	-3		ciones seguridad		1 día	jue 27-10-22				
29	-3		ue a pre-produccion		11 días	jue 03-11-22 jue 27-10-22			_	
30		Secciones Mantanadar da sassianas			4 días	jue 27-10-22 jue 27-10-22				
31	- -	Mantenedor de secciones Test unitarios secciones			1 día	mié 02-11-22				
32					1 día					
33			gar a ambiente de QA		5 días	jue 03-11-22 jue 03-11-22			_	
34	-3	QA secciones Correcciones secciones			5 días	jue 03-11-22 jue 03-11-22				
35	-3		ue a pre-produccion		1 día	jue 03-11-22 jue 10-11-22			.	
36	- - -				32 días	jue 10-11-22 jue 03-11-22		-	<u>'</u>	
37	-9	Utilidades docente Mantenedor de Fases			3 días	jue 03-11-22			. '	
38	Bitacora Fase				3 días	mar 08-11-22				
39	-	Mantenedor de Actividades Dashboard de monitoreo de secciones Detalle de monitoreo por alumno Reporteria			5 días	vie 11-11-22			_	
40					4 días	vie 18-11-22				
41	-5				5 días	jue 24-11-22				
42	-				5 días	jue 01-12-22			Γ_	
43	-5				1 día	jue 08-12-22			17	
44	-5		Desplegar a ambiente de QA		1 día	vie 09-12-22				
45	-3		dades docente		5 días	vie 09-12-22				
46	-5	Correcciones utilidades docente		e	5 días	vie 09-12-22				
									·	
			Tarea		Resumen inactiv	/0	П	areas externas		
			División		Tarea manual		H	lito externo	\Diamond	
Proyecto: GANTT			Hito	♦	solo duración		F	echa límite	•	
Froyecto. GANTT Fecha: vie 25-11-22			Resumen		Informe de resumen manual		T	areas críticas		
			Resumen del proyecto		Resumen manu	al		ivisión crítica		
			Tarea inactiva		solo el comienz	о [Р	rogreso		
н			Hito inactivo	\Diamond	solo fin	3	P	rogreso manual		
					Página 2					

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	ago '22 sep '22 oct '22 nov '22 dic '22 ene
	tarea				01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 0
47	-	Despligue a pre-produccion	1 día	vie 16-12-22	
48	-	Uitilidades alumno	12 días	vie 09-12-22	
49		Mantenedor de proyectos	5 días	vie 09-12-22	_
50	-5	Test unitarios utilidades docente	1 día	vie 16-12-22	l I
51	-5	Desplegar a ambiente de QA	1 día	lun 19-12-22	
52	- 5	QA utilidades docente	5 días	lun 19-12-22	
53	-5	Correcciones utilidades docente	5 días	lun 19-12-22	
54	-5	Despligue a pre-produccion	1 día	lun 26-12-22	1
55	-5	Capacitacion de usuarios	3 días	lun 19-12-22	
56	-5	Marcha blanca	14 días	lun 19-12-22	
57	-5	Correcion de errores	14 días	lun 19-12-22	_
58	-5	Entrega final	1 día	vie 06-01-23	

