

d	Modo de tarea	Modo de Nombre de tarea			Duración Comienzo	Comienzo	Fin	ago '22 01 08 15 2			22	sep '22
23	talea	Mantenedor de usuarios		3 días	vie 21-10-22	mar 25-10-22	01	08	15		29	
24	-5	Control de accesos			1 día	mié 26-10-22	mié 26-10-22					
25	<b>-</b> 5	Desplegar a ambiente de QA			1 día	jue 27-10-22	jue 27-10-22					
26	<b>-</b> 5	QA seguridad			5 días	jue 27-10-22	mié 02-11-22					
27		Correcciones seguridad			5 días	jue 27-10-22	mié 02-11-22					
28	-9	Despligue a pre-produccion			1 día	jue 03-11-22	jue 03-11-22					
29	-5	Secciones			11 días	jue 27-10-22	jue 10-11-22					
30	-5	Mantenedor de secciones			4 días	jue 27-10-22	mar 01-11-22					
31	-5	Test unitarios secciones			1 día	mié 02-11-22	mié 02-11-22					
32	<b>-</b> 5	Desplegar a ambiente de QA			1 día	jue 03-11-22	jue 03-11-22					
33	<b>-</b> 5	QA secciones			5 días	jue 03-11-22	mié 09-11-22					
34	-5	Correcciones secciones			5 días	jue 03-11-22	mié 09-11-22					
35	-9	Despligue a pre-produccion			1 día	jue 10-11-22	jue 10-11-22					
36	-9	Utilidades docente			32 días	jue 03-11-22	vie 16-12-22					
37	-9	Mantenedor de Fases			3 días	jue 03-11-22	lun 07-11-22					
38	-5	Mantenedor de actividades			3 días	mar 08-11-22	jue 10-11-22					
39	-5	Bitacora Actividades			5 días	vie 11-11-22	jue 17-11-22					
40	<b>-</b> 5	Panel docente			4 días	vie 18-11-22	mié 23-11-22					
41	<b>-</b> 5	Vista revia del informe			5 días	jue 24-11-22	mié 30-11-22					
42	<b>-</b> 5	Test unitarios utilidades docente			7 días	mié 30-11-22	jue 08-12-22					
43		Desplegar a ambiente de QA			1 día	vie 09-12-22	vie 09-12-22					
44	-5	QA utilid	ades docente		5 días	vie 09-12-22	jue 15-12-22					
			Tarea		Resumen inac	tivo	Tarea	as externas				
			División		Tarea manual			externo	<	>		
			Hito	<b>♦</b>	solo duración			a límite	1	Ļ		
•	cto: GAN1		Resumen	men T				as críticas	ì			
Fecha	: vie 10-02	2-23	Resumen del proyecto		Resumen manual			ión crítica				
			Tarea inactiva		solo el comien		Prog		_			
			Hito inactivo		solo el comien	]	_	reso manual	-			
					Página							

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	ago '22 01	08	15	22	sep '22 29
45		Correcciones utilidades docente	5 días	vie 09-12-22	jue 15-12-22	01	00	15	LL	
46	-5	Despligue a pre-produccion	1 día	vie 16-12-22	vie 16-12-22					
47	-5	Uitilidades alumno	12 días	vie 09-12-22	lun 26-12-22					
48	-5	Mantenedor de proyectos	5 días	vie 09-12-22	jue 15-12-22					
49	-5	Test unitarios utilidades docente	1 día	vie 16-12-22	vie 16-12-22					
50	-5	Desplegar a ambiente de QA	1 día	lun 19-12-22	lun 19-12-22					
51	-5	QA utilidades docente	5 días	lun 19-12-22	vie 23-12-22					
52	-5	Correcciones utilidades docente	5 días	lun 19-12-22	vie 23-12-22					
53	-5	Despligue a pre-produccion	1 día	lun 26-12-22	lun 26-12-22					
54	-5	Capacitacion de usuarios	3 días	lun 19-12-22	mié 21-12-22					
55	-5	Marcha blanca	14 días	lun 19-12-22	jue 05-01-23					
56	-5	Correcion de errores	14 días	lun 19-12-22	jue 05-01-23					
57	-5	Entrega final	1 día	vie 06-01-23	vie 06-01-23					













